

--	--	--

Календарный план проекта

Начальная дата проекта: 26.09.2011

Продолжительность в раб.днях: 74

Конечная дата проекта: 10.01.2012

№ пп	Наименование процесса	Длительность (дней)	Дата начальная	Дата конечная	сентябрь 2011 года	октябрь 2011 года	ноябрь 2011 года	декабрь 2011 года	январь 2012 года	Итого
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проезды	2,00	26.09.2011	28.09.2011	35940,68					35940,68
2	Цех №1	31,25	27.09.2011	10.11.2011	5058452	26556876	7903832			39519160
3	Инженерные сети	31,25	05.10.2011	21.11.2011		2458761	1751446			4210207
4	Цех №2	18,75	10.10.2011	03.11.2011		34936237	6081574			41017812
5	Склад готовой продукции	24,38	10.11.2011	15.12.2011			36751836	23222044		59973880
6	Сети связи	11,00	11.11.2011	28.11.2011			1076440			1076440
7	Подстанция 110/10 кВ	26,25	23.11.2011	30.12.2011			3141851	10672822		13814673
8	Благоустройство	8,00	29.12.2011	10.01.2012				1324778	3974335	5299113
Итого стоимость СМР, руб.					5094393	63951874	56706980	35219644	3974335	1,65E+08
Зимние, руб.					0	0	32000	42500	42500	117000
Временные здания, руб.					52400	0	0	0	0	52400
Итого полная сметная стоимость, руб.					5146793	63951874	56738980	35262144	4016835	1,65E+08