

График потребности в конструкциях

Начальная дата проекта: 26.09.2011

Продолжительность в раб.днях: 74

Конечная дата проекта: 10.01.2012

№ пп	Наименование материала, конструкции, изделия	Ед. измерения	Количество	Дата потребности	Продолжительность использования, раб.дней	Дата окончания использования	сентябрь 2011 года	октябрь 2011 года	ноябрь 2011 года	декабрь 2011 года	январь 2012 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Склад готовой продукции			10.11.2011	24,00	15.12.2011					
	Спец. плита перекрытия для склада	шт.	67,00						41,060	25,940	