

График потребности в оборудовании

Начальная дата проекта: 26.09.2011

Продолжительность в раб.днях: 74

Конечная дата проекта: 10.01.2012

№ пп	Наименование материала, конструкции, изделия	Ед. измерения	Количество	Дата потребности	Продолжительность использования, раб.дней	Дата окончания использования	сентябрь 2011 года	октябрь 2011 года	ноябрь 2011 года	декабрь 2011 года	январь 2012 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Инженерные сети			05.10.2011	32,00	21.11.2011					
	Огнетушитель ручной	шт	64,00					37,380	26,620		
2	Склад готовой продукции			10.11.2011	24,00	15.12.2011					
	Сейф специальный для хранения ценностей	шт.	40,00						24,510	15,490	
3	Подстанция 110/10 кВ			23.11.2011	26,00	30.12.2011					
	Стоимость ТМН-2500/110 У1	шт	1,00						0,200	0,800	
	Стоимость А2А-95-2	шт	3,00						0,700	2,320	