

План финансирования проекта

Период финансирования:

Начальная дата проекта:

26.09.2011

Продолжительность в раб.днях:

74

Конечная дата проекта:

10.01.2012

№ пп	Вид цены	Сумма	Сентябрь.20	Октябрь.201	Ноябрь.2011	Декабрь.201	Январь.2012
			5	26	47	68	75
1	Прямые затраты	149 505 464	4 114 762	56 868 741	52 068 973	33 217 439	3 235 549
2	Сметная себестоимость	158 859 147	4 724 378	61 095 777	54 924 259	34 452 515	3 662 217
3	Сметная стоимость СМР	164 345 892	5 069 174	63 531 319	56 621 329	35 201 824	3 922 247